
 

 
 
 
 
 
 

 

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ 6 เดือน) 
  



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์  : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบฯกฎหมาย 
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการ 
การจัดทำแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด้านกลยุทธ์ 1.ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ เท่าที่ควร 

2 3 6 4 ยอมรับ
ความเสี่ยง 

1.ประชาสัมพันธ์ตาม
ช่องทางต่าง ๆ ให้
ประชาชนทราบแผน
ดำเนินการล่วงหน้า 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างอิสระ
และเท่าเทียม 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/
งานแผนงาน

และ
งบประมาณ 

30,000 

 

 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1  

    ซอยบ้านนายสุกัน ไชยมาตย์ 
วัตถุประสงค์  : เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย 
เป้าหมาย : ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. (ติดสอบแนวเขต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

1.โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กปากลิ้นราง 
ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ภายใน
พ้ืนที่บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายสุ
กัน ไชยมาตย์ 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ช่างผู้ควบคุมงานได้รับการ
พัฒนาความรู้และเพ่ิม
ทักษะเกี่ยวกับการควบคุม
งาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการดำเนิน
โครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

305,000 
 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2  

    เริ่มจากสี่แยกวัดเจริญผล - ผนังกั้นแม่น้ำชี 
วัตถุประสงค์  : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน 
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

2.โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กปากลิ้นราง 
ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ภายใน
พ้ืนที่บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ที่ 2 เริ่มจากสี่แยก
วัดเจริญผล - ผนังก้ัน
แม่น้ำชี 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

361,000 
 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3  

    เริ่มจากสี่แยกบ้านนายอุทิศ นิมิตร - บ้านนายสุเทพ แพงเวียงจันทร์ 
วัตถุประสงค์  : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน 
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

3.โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ภายในพ้ืนที่บ้านท่า
ขอนยาง หมู่ที่ 3 เริ่มจาก
สี่แยกบ้านนายอุทิศ นิมิตร 
- บ้านนายสุเทพ แพงเวียง
จันทร์ 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

382,000 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับระดับบ่อพักทางระบายน้ำ พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4,11 ช่วงสี่แยกไฟแดง
ถนน 2202 
วัตถุประสงค์  :  
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

4.โครงการปรับระดับ
บ่อพักทางระบายน้ำ 
พร้อมเสริมผิวจราจร  
แอสฟัลท์คอนกรีต 
ภายในพ้ืนที่บ้านท่า
ขอนยาง หมู่ที่ 4,11  
ช่วงสี่แยกไฟแดงถนน 
2202    

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

1,080,000 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ภายในพื้นที่บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 เริ่มจากสี่แยก 

     วัดดอนยม - บ้านนางเกรียงคำ จันหาญ  
วัตถุประสงค์  : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน 
เป้าหมาย : แบบท่อ (คสล.) ขนาด 0.30 ม. ยาว 199 ม. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

5. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กปากลิ้นราง 
ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ภายใน
พ้ืนที่บ้านดอนยม หมู่ที่ 
7 เริ่มจากสี่แยกวัด
ดอนยม - บ้านนาง
เกรียงคำ จันหาญ 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

443,000 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ภายในพื้นที่บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14 เริ่มจากสี่แยก 

     บ้านนางสำราญ ศรีเทพ - สามแยกบ้านนางทองบ่อ  
วัตถุประสงค์  : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน 
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

6.โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ภายในพ้ืนที่บ้าน
ใคร่นุ่น หมู่ที่ 14  
เริ่มจากสี่แยกบ้านนาง
สำราญ ศรีเทพ - สาม
แยกบ้านนางทองบ่อ 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

624,000 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากสี่แยก 

     รพ.สต.หัวขัว - ลำห้วยนางซ้อง  
วัตถุประสงค์  : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน 
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

7.โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ภายในพ้ืนที่บ้าน
หัวขัว หมู่ที่ 15  
เริ่มจากสี่แยก รพ.สต.หัว
ขัว - ลำห้วยนางซ้อง 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

439,000 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 เริ่มจากสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม – สะพานข้ามลำห้วยกุด
โดกวัตถุประสงค์  :  
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

8.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในพ้ืนที่
บ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 
เริ่มจากสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม – สะพานข้ามลำ
ห้วยกุดโดก 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

497,000 

 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 เริ่มจากสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม – ไปทางสถานีสูบน้ำบ้าน 

    วังหว้า หมู่ที่ 6 
วัตถุประสงค์  :  
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

9.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในพ้ืนที่บ้านวังหว้า 
หมู่ที่ 6 เริ่มจากสิ้นสุด
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม – ไปทางสถานีสูบ
น้ำบ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

497,000 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 เริ่มจากห้าแยกบ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 - วัดศรีเวียงชัย  

    บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 
วัตถุประสงค์  :  
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

10.โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในพ้ืนที่บ้าน
ดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 8 
เริ่มจากห้าแยกบ้านดอน
สวน หมู่ที่ 12 - วัดศรี
เวียงชัย บ้านดอนเวียง
จันทร์ หมู่ที่ 8 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

387,000 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 บริเวณศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าขอนยาง 
วัตถุประสงค์  :  
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

11.โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ภายใน
พ้ืนที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 
บริเวณศูนย์เรียนรู้ตำบล
ท่าขอนยาง 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

655,000 

 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 
วัตถุประสงค์  :  
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

12.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในพ้ืนที่บ้านดอน
สวน หมู่ที่ 12 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

493,000 

 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 เริ่มจากสามแยกถนนรอบหมู่บ้าน - ห้วยสายคอ 
วัตถุประสงค์  :  
เป้าหมาย :  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    
แล้วเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

13.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในพ้ืนที่บ้านดอน
เวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 
เริ่มจากสามแยกถนน
รอบหมู่บ้าน - ห้วยสาย
คอ 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

1.ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เพียงพอ/ขาดความรู้
ความสามารถ 

3 3 9 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ช่างผู้ควบคุมงานได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองช่าง 

437,000 

 



แบบ RM-๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์  : เพื่อป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
เป้าหมาย : ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อ ทั้ง 15 หมู่บ้าน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง วิธีการ          
บริหาร          

ความเสี่ยง 

มาตรการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 

กำหนด    แล้ว
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

1.โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

ด้านกลยุทธ์ สถานการณ์โรคติดต่อ
อันตรายและโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ ไม่อาจคาดการณ์ได้ 
และเม่ือเกิดขึ้นแล้วมักจะ
แพร่กระจายได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง 

3 4 12 6 ควบคุม
ความเสี่ยง 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
สร้างการตื่นรู้ให้
ประชาชน และจัด
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566/

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

40,000 

 

 

 

 


